| | | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Project Selection | 4 days | 9/3/19 8:00 AM | 9/6/19 5:00 PM | | |
| 2 | | Proposal Due | 5 days | 9/3/19 8:00 AM | 9/9/19 5:00 PM | | |
| 3 | | Project Schedule | 5 days | 9/10/19 8:00 AM | 9/16/19 5:00 PM | | |
| 4 | | Budget | 5 days | 9/16/19 8:00 AM | 9/20/19 5:00 PM | | |
| 5 | | Proof of purchase | 5 days | 9/24/19 8:00 AM | 9/30/19 5:00 PM | | |
| 6 | | Broadcom developme... | 5 days? | 10/1/19 8:00 AM | 10/7/19 5:00 PM | | |
| 7 | | PCB Design | 5 days? | 10/8/19 8:00 AM | 10/14/19 5:00 PM | | |
| 8 | | Soldering Milestone | 6 days? | 10/15/19 8:00 AM | 10/22/19 5:00 PM | | |
| 9 | | reading week | 5 days? | 10/21/19 8:00 AM | 10/25/19 5:00 PM | | |
| 10 | | Power-up milestone | 4.875 days? | 10/29/19 8:00 AM | 11/4/19 4:00 PM | | |
| 11 | | Progress Report | 4.875 days? | 11/5/19 9:00 AM | 11/11/19 5:00 PM | | |
| 12 | | Hardware Demonstation | 4.875 days? | 11/12/19 9:00 AM | 11/18/19 5:00 PM | | |
| 13 | | Enclosure is due | 4.875 days? | 11/19/19 9:00 AM | 11/25/19 5:00 PM | | |
| 14 | | Presentation due | 4.875 days? | 11/26/19 9:00 AM | 12/2/19 5:00 PM | | |
| 15 | | Build Instructions (REA.. | 3.875 days? | 12/3/19 9:00 AM | 12/6/19 5:00 PM | | |
| 16 | | Grades Due/Break | 3.875 days? | 12/13/19 9:00 AM | 12/18/19 5:00 PM | | |


Sep 2019
Oct 2019
Nov 2019
Dec 2019
Jan 2020
01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12